

Relatório da Atividade Extensionista

Projeto de Extensão Efeito Rebote • Versão para correção

1) Identificação

Tipo	Projetos
Título	Projeto de Extensão Efeito Rebote: o custo da reincidência
Responsável	Camila Virissimo Rodrigues da Silva Moreira
Unidade	Maringá
Curso proponente	Direito
Cursos vinculados	Nenhum
Eixo	-
Competência	Competência 1
ODS principal	16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes
ODS secundárias	3 - Saúde e Bem-Estar • 10 - Redução das Desigualdades
Ciclo	Semestral
Semestre(s)	[PENDENTE: semestres das turmas participantes]

2) Períodos e vagas

Início / Fim da atividade	[PENDENTE: data de início] — [PENDENTE: data do último encontro]
Inscrições	Inscrição dos participantes realizada pela coordenação do curso no UniGestor, após a aprovação do projeto
Carga horária total	[PENDENTE: carga horária total definida pela coordenação]
Vagas	80
Comunidade participante	O projeto é destinado aos acadêmicos do curso de Direito dos períodos matutino e noturno, com aproximadamente 80 participantes, que atuam como protagonistas na construção e na execução das ações. A comunidade atendida compreende as pessoas privadas de liberdade custodiadas na Penitenciária Estadual de Maringá (PEM), na Casa de Custódia de Maringá (CCM) e na Colônia Penal Industrial de Maringá (CPIM), bem como, de forma indireta, os seus familiares, sobre os quais recai frequentemente o custo da aquisição de itens de higiene. A comunidade acadêmica e a comunidade externa (familiares, amigos e colegas de trabalho dos estudantes e seguidores das redes do projeto) participam como público das ações de conscientização e como apoiadoras da campanha de arrecadação.

3) Dimensão pedagógica

Justificativa	O sistema carcerário brasileiro atravessa uma crise estrutural reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347, como um "estado de coisas inconstitucional", marcado pela superlotação, por um déficit superior a 200 mil vagas segundo dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e pela violação sistemática de direitos fundamentais. A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) determina, em seus arts. 12 e 14, a obrigatoriedade da assistência material e da assistência à saúde, e, em seu art. 41, assegura esses direitos à pessoa presa. Na prática, contudo, a insuficiência de itens básicos de higiene agrava as condições sanitárias das unidades e transfere indevidamente às famílias um encargo que caberia ao Estado. Esse ciclo é o que o projeto denomina "efeito rebote": a omissão no fornecimento de itens preventivos de baixo custo gera despesas muito superiores com internações na rede pública, escoltas para atendimento externo e gestão de crises, além de comprometer a regularidade das visitas familiares, cujo vínculo é reconhecido como um dos principais fatores de redução da reincidência. Ao mesmo tempo, a formação jurídica ainda enfrenta a dissociação entre a teoria estudada em sala e a realidade da execução penal, frequentemente percebida pela sociedade de forma estigmatizada e sensacionalista. Justifica-se, assim, uma ação extensionista que aproxime os estudantes da realidade das unidades prisionais de Maringá, articule os conteúdos de Direito Penal, Prática Penal e Execução Penal com uma intervenção concreta e ofereça à comunidade uma resposta
----------------------	---

	prática por meio da arrecadação e entrega de itens de higiene, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e da intranscendência da pena.
Objetivo da atividade na comunidade	Contribuir para a efetivação da assistência material às pessoas privadas de liberdade da PEM, da CCM e da CPIM, por meio da arrecadação, triagem e entrega de itens de higiene pessoal em conformidade com as normas da Polícia Penal do Paraná, e conscientizar a comunidade acadêmica e externa sobre o "efeito rebote" da desassistência material, promovendo, ao mesmo tempo, a formação humanística, crítica e cidadã dos acadêmicos de Direito. Objetivos específicos: (1) analisar, durante as visitas técnicas, a estrutura das unidades e a aplicação prática da LEP, com foco na assistência material; (2) correlacionar a omissão no fornecimento de itens básicos com a elevação dos custos sociais, institucionais e de saúde pública; (3) produzir conteúdo informativo para as redes sociais e materiais de comunicação visual que sensibilizem a comunidade sobre a realidade prisional; (4) executar campanha de arrecadação com meta superior a 8.000 itens de higiene, encerrando o ciclo com a entrega nas unidades; (5) estimular a responsabilidade social, o trabalho em equipe e a empatia dos acadêmicos envolvidos.
Habilidades e atitudes desenvolvidas	Conhecimentos: execução penal e direitos da pessoa presa (LEP, Constituição Federal, Regras de Mandela); estrutura e finalidade dos estabelecimentos prisionais de Maringá; impactos sociais, econômicos e sanitários da insuficiência da assistência material; noções de gestão de campanhas e de prestação de contas. Habilidades: pesquisa e análise crítica de dados oficiais; comunicação escrita e oral; produção de conteúdo informativo para redes sociais; planejamento, organização logística e controle de arrecadação; trabalho em equipe e liderança de iniciativas coletivas. Atitudes: empatia e compreensão humanizada da realidade prisional, superando estigmas; responsabilidade social e compromisso com a dignidade da pessoa humana; ética e transparência no manejo de doações e recursos; postura respeitosa e observância das normas de segurança durante as visitas técnicas.
Metodologia	A metodologia fundamenta-se na Aprendizagem Baseada em Projetos (PjBL), organizada em seis etapas integradas: (1) imersão e identificação do problema, com estudo da realidade prisional de Maringá; (2) seleção e delimitação do problema prioritário — a insuficiência de itens de higiene e o "efeito rebote"; (3) análise do problema e levantamento das necessidades de aprendizagem; (4) estudo e investigação, com aprofundamento teórico e normativo; (5) planejamento e execução da intervenção — campanha de conscientização, arrecadação, rifa solidária e visitas técnicas com entrega dos itens; e (6) sistematização dos resultados, reflexão e elaboração do relatório final. Os estudantes organizam-se em quatro equipes — Apresentação e Visitas, Criação e Audiovisual, Pesquisa e Escrita, e Logística e Arrecadação —, e todo o conteúdo produzido é encaminhado à professora responsável para análise e aprovação antes da execução ou publicação. Itens arrecadados. Em conformidade com as restrições de segurança das unidades prisionais, serão aceitos exclusivamente: (1) escova dental simples; (2) creme dental de até 100 g; (3) aparelho de barbear descartável de duas lâminas; (4) sabão em pó em pacote de até 500 g; e (5) detergente em embalagem transparente de até 500 ml. Itens fora dessas especificações serão separados e destinados a outras instituições de caridade do município. Arrecadação direta. Caixas de coleta identificadas com a marca "PONTO DE COLETA: EFEITO REBOTE" e com a lista dos itens aceitos serão instaladas em locais de grande circulação do campus, mediante autorização da instituição. A equipe de Logística e Arrecadação fará o recolhimento e a triagem semanal, registrando em planilha a quantidade de cada item recebido. Os itens serão armazenados em espaço cedido pela coordenação até a entrega. Rifa solidária. Como forma complementar de arrecadação, será realizada uma rifa com bilhetes numerados de 0001 a 2400, ao valor de R\$ 5,00 cada. Cada acadêmico receberá um bloco de 30 bilhetes numerados em sequência, vendidos em sua rede de contatos, o que distribui a responsabilidade de forma igualitária e dispensa a organização de eventos. Regras: cada venda é registrada no canhoto (nome, telefone e confirmação de

	pagamento); os valores e os canhotos são entregues à comissão financeira em acertos periódicos, e os bilhetes não vendidos são devolvidos antes do sorteio; o prêmio será um tablet ([PENDENTE: modelo]); o sorteio será público e registrado em vídeo, em [PENDENTE: data e local do sorteio], pelo método [PENDENTE: método do sorteio]. Os valores arrecadados, deduzido o custo de aquisição do prêmio, serão destinados exclusivamente à compra dos itens listados, com comprovação por nota fiscal e prestação de contas à professora responsável e à turma. A realização da rifa está condicionada à autorização da instituição, observadas as normas institucionais e a legislação aplicável; o regulamento completo consta do Anexo 1. Divulgação e redes sociais. A divulgação adotará estratégias de custo zero: avisos nos murais e telões do campus, representantes de turma como multiplicadores e perfis do projeto nas redes sociais. A primeira publicação terá caráter exclusivamente informativo, apresentando e explicando o projeto, sem pedido de arrecadação. As redes terão três publicações semanais (carrosséis informativos, vídeos curtos e conteúdos sobre a realidade prisional e os direitos da pessoa presa), todas previamente aprovadas pela professora responsável e em conformidade com as regras institucionais. Não serão publicadas imagens ou dados que identifiquem pessoas privadas de liberdade. Visitas técnicas e entrega. As visitas à PEM, à CCM e à CPIM estão previstas para 04 e 05 de novembro, em grupos de até 50 alunos, com acompanhamento docente obrigatório e transporte institucional, observadas as normas de segurança das unidades. A entrega dos itens arrecadados será integrada às visitas e registrada em termo de entrega com os quantitativos por unidade. Prestação de contas e frequência. Ao final, será elaborado relatório de transparência com o quantitativo arrecadado e entregue por tipo de item e por unidade, o valor obtido com a rifa e os comprovantes de compra. A frequência dos acadêmicos é registrada em cada encontro, e as entregas individuais descritas no cronograma compõem o relatório final do projeto.
--	---

4) Cronograma

Encontro	Descrição	Carga (h)
1	ENCONTRO 1 – Apresentação do Projeto e Organização da Turma Etapas da metodologia: ETAPA 1 — Imersão e identificação do problema Objetivos: Apresentar a proposta do projeto Efeito Rebote, seus objetivos e a dinâmica dos encontros; organizar os acadêmicos dos períodos matutino e noturno em equipes de trabalho. Atividades: Exposição dialogada sobre a realidade do sistema prisional; apresentação do modelo de projeto; formação das equipes (Apresentação e Visitas, Criação e Audiovisual, Pesquisa e Escrita, Logística e Arrecadação); definição dos canais de comunicação da turma. Entrega do estudante: Relatório reflexivo inicial sobre as expectativas em relação ao projeto e a percepção prévia sobre o sistema prisional.	
2	ENCONTRO 2 – Construção do Projeto Escrito e Definição das Estratégias Etapas da metodologia: ETAPA 2 — Seleção e delimitação do problema Objetivos: Delimitar o problema do "efeito rebote" e consolidar o projeto escrito; definir os métodos de arrecadação e o plano de comunicação. Atividades: Adaptação do projeto ao modelo institucional; definição dos itens aceitos e de suas especificações; deliberação sobre a rifa solidária e as regras de execução; elaboração do material de apresentação para as redes sociais e envio para aprovação. Entrega do estudante: Contribuição individual registrada na construção do projeto (seção redigida, peça produzida ou proposta apresentada).	
3	ENCONTRO 3 – Execução Penal e Assistência Material Etapas da metodologia: ETAPA 3 — Análise do problema e necessidades de aprendizagem Objetivos: Compreender os direitos assegurados pela LEP (arts. 12, 14 e 41) e a estrutura	

	da PEM, da CCM e da CPIM; identificar lacunas de conhecimento da turma. Atividades: Exposição dialogada; leitura orientada da LEP e das Regras de Mandela; levantamento de dúvidas a serem investigadas; apresentação das normas da Polícia Penal do Paraná sobre itens permitidos. Entrega do estudante: Fichamento sobre a assistência material na execução penal.	
4	ENCONTRO 4 – Lançamento da Campanha e Distribuição da Rifa Etapas da metodologia: ETAPA 5 — Planejamento e execução da intervenção Objetivos: Iniciar a campanha de conscientização e organizar a rifa solidária, mediante as aprovações necessárias. Atividades: Publicação do conteúdo de apresentação aprovado; distribuição dos blocos de 30 bilhetes por acadêmico, com registro em planilha; orientação sobre as regras de venda, registro nos canhotos e acertos com a comissão financeira. Entrega do estudante: Termo de recebimento do bloco de bilhetes e relato das primeiras ações de divulgação.	
5	ENCONTRO 5 – Instalação dos Pontos de Coleta Etapas da metodologia: ETAPA 5 — Planejamento e execução da intervenção Objetivos: Estruturar a arrecadação direta de itens no campus. Atividades: Confecção das caixas de coleta com materiais reaproveitados e identificação visual do projeto; instalação nos locais autorizados; divulgação da lista de itens aceitos e de suas especificações. Entrega do estudante: Relatório descritivo da participação na instalação ou na divulgação dos pontos de coleta.	
6	ENCONTRO 6 – Conteúdo Informativo e Redes Sociais Etapas da metodologia: ETAPA 4 — Estudo, investigação e construção do entendimento Objetivos: Produzir conteúdo informativo sobre a realidade prisional e o "efeito rebote" a partir de fontes oficiais. Atividades: Pesquisa de dados (SENAPPEN, CNJ, Defensoria Pública do Paraná); produção de carrosséis e vídeos curtos; organização do calendário de três publicações semanais e envio prévio para aprovação. Entrega do estudante: Peça de conteúdo produzida ou roteiro, com as fontes utilizadas.	
7	ENCONTRO 7 – Acompanhamento da Arrecadação e da Rifa Etapas da metodologia: ETAPA 5 — Planejamento e execução da intervenção Objetivos: Monitorar o andamento da campanha e garantir a transparência no controle de itens e valores. Atividades: Recolhimento e triagem semanal dos itens; atualização da planilha de controle; acerto parcial de valores e canhotos da rifa com a comissão financeira; ajuste das estratégias de divulgação. Entrega do estudante: Relatório descritivo das tarefas assumidas na arrecadação.	
8	ENCONTRO 8 – Triagem e Conferência dos Itens Etapas da metodologia: ETAPA 5 — Planejamento e execução da intervenção Objetivos: Assegurar que os itens arrecadados atendam às especificações exigidas pelas unidades prisionais. Atividades: Conferência item a item (tipo, peso, volume e embalagem); separação dos itens fora do padrão para destinação a outras instituições; contabilização parcial por tipo de item. Entrega do estudante: Registro da triagem realizada pela equipe.	
9	ENCONTRO 9 – Sorteio da Rifa e Aquisição dos Itens Etapas da metodologia: ETAPA 5 — Planejamento e execução da intervenção Objetivos: Concluir a rifa com transparência e converter os valores arrecadados em itens de higiene.	

	Atividades: Acerto final de valores e devolução dos bilhetes não vendidos; sorteio público e registrado em vídeo; pesquisa de preços e compra dos itens; arquivamento das notas fiscais para a prestação de contas. Entrega do estudante: Relatório descritivo da participação no encerramento da rifa ou na aquisição dos itens.	
10	ENCONTRO 10 – Consolidação da Arrecadação Etapas da metodologia: ETAPA 5 — Planejamento e execução da intervenção Objetivos: Consolidar o quantitativo total arrecadado e organizar os itens para a entrega. Atividades: Contagem final por tipo de item; separação dos lotes por unidade (PEM, CCM e CPIM), conforme a orientação das unidades; atualização do relatório de transparência. Entrega do estudante: Relatório descritivo da etapa de consolidação.	
11	ENCONTRO 11 – Preparação Técnica para as Visitas Etapas da metodologia: ETAPA 4 — Estudo, investigação e construção do entendimento Objetivos: Preparar os acadêmicos para uma visita respeitosa, segura e orientada pela observação crítica. Atividades: Apresentação das normas de segurança e de conduta das unidades; elaboração do roteiro de observação (estrutura, assistência material, boas práticas de ressocialização); divisão dos grupos de visita. Entrega do estudante: Roteiro de observação individual para a visita técnica.	
12	ENCONTRO 12 – Logística das Visitas e da Entrega Etapas da metodologia: ETAPA 5 — Planejamento e execução da intervenção Objetivos: Organizar o transporte, os grupos e a entrega dos itens nas unidades. Atividades: Confirmação das listas de participantes e dos documentos exigidos pelas unidades; organização do transporte institucional; preparação dos lotes e dos termos de entrega. Entrega do estudante: Checklist da equipe responsável pela logística.	
13	ENCONTRO 13 – Comunicação dos Resultados Parciais Etapas da metodologia: ETAPA 5 — Planejamento e execução da intervenção Objetivos: Dar transparência às ações realizadas junto à comunidade acadêmica. Atividades: Produção de conteúdo, previamente aprovado, sobre o andamento do projeto e o quantitativo arrecadado; agradecimento aos apoiadores. Entrega do estudante: Peça de comunicação ou relato da participação na divulgação.	
14	ENCONTRO 14 – Visitas Técnicas e Entrega dos Itens (04 e 05/11) Etapas da metodologia: ETAPA 5 — Planejamento e execução da intervenção Objetivos: Observar in loco a estrutura e o funcionamento das unidades e a aplicação da LEP; entregar os itens arrecadados. Atividades: Visitas técnicas à PEM, à CCM e à CPIM, com acompanhamento docente; entrega dos itens aos gestores das unidades, com assinatura do termo de entrega; registro das observações conforme o roteiro. Entrega do estudante: Relatório descritivo e reflexivo sobre a experiência da visita.	
15	ENCONTRO 15 – Discussão dos Resultados e Relatório Final Etapas da metodologia: ETAPA 6 — Sistematização, reflexão e avaliação dos resultados Objetivos: Analisar criticamente os resultados alcançados e sistematizar as aprendizagens do projeto. Atividades: Apresentação do relatório de transparência; debate sobre o "efeito rebote" à luz das observações das visitas; construção coletiva do relatório final. Entrega do estudante: Relatório reflexivo final sobre a experiência extensionista e a relação com a formação jurídica.	

5) Anexos

Arquivo	Código
Anexo 1 - Regulamento da campanha de arrecadação e da rifa solidária	—
Anexo 2 - Texto para apresentação do projeto Efeito Rebote	—

Obs.: por padrão, este relatório lista os anexos.