

Ache seu nome

Procure seu nome. Ao lado está o que você entrega e até quando.

LÍDER Vitória	Seg 18h15	encontro do projeto: fecha a pauta da semana
	Qui 12h	revisa cada peça pelo checklist
	Dia do post	publica só o aprovado, fica 1h online e oculta comentário negativo
VICE-LÍDER Flauany	Qui 18h	envia o material à prof. ^a Camila e cobra o retorno
	Qui e sex Sex	atualiza a planilha de controle ajustes pedidos pela prof. ^a e agendamento
PUBLICAÇÃO E SEGURANÇA Gabriel	Dom 20h	3 números da semana: alcance, salvamentos e compartilhamentos
	Dia do Reel	publica Reels e lives, inclusive o sorteio de 02/11
	Sempre	verificação em duas etapas; oculta comentário negativo se a líder estiver fora
ROTEIRO DE CARROSSEL Nathan	Ter 20h	texto de cada slide (até ~25 palavras) e legenda com gancho, chamada final e fontes
	Sex	ajustes pedidos pela prof. ^a
ROTEIRO DE REELS E STORIES Leonardo	Ter 20h	roteiro de Reels (20 a 40 s) e stories, perguntas de enquete e o que gravar
	Sex	ajustes pedidos pela prof. ^a
DESIGN Geraldo Jackson João Dionísio Evelyn Noefer Lorena Dias	Qua 20h	carrosséis (1080 × 1350), capas de Reels e stories (1080 × 1920) em PNG
	Sex	ajustes pedidos pela prof. ^a
GRAVAÇÃO Laura Martins	Qua 20h	video bruto dos Reels na vertical, 2 takes por cena, e cortes para stories
EDIÇÃO Anna Laura	Qui 12h	Reel editado no CapCut, com legenda na tela, em 9:16
IDEIAS E PARCERIAS Livia Belentani Ventura	Dom 20h	3 ideias para a pauta (tema, gancho e por que funciona)
	Quinzenal	lista de parcerias com contato
	Dia do post	curte, salva, comenta e compartilha em até 1h
INTERAÇÃO E MOBILIZAÇÃO Mayara Helena Mendoza O.	Qua 20h	enquetes, quizzes e caixinhas prontos
	Dia do post	avisa a turma no grupo e engaja em até 1h
REGISTRO DE IMAGENS Maria Eduarda Mendonça Laura Mell	Seg 18h15	fotos do encontro do projeto
	Em até 24h	fotos e vídeos das ações no Drive, só com autorização e nunca de pessoas presas

Vale para todo post

- 1
- Nada vai ao ar sem a aprovação da prof.^a Camila.
- 2
- Nada de pedir doação ou divulgar a ação de arrecadação antes da liberação. Escreva “ação de arrecadação” e “bilhetes”.
- 3
- Todo dado com fonte. A lei prevê assistência material e à saúde: não escreva que ela “garante” itens.
- 4
- Nenhuma imagem ou dado de pessoa privada de liberdade. Sem sensacionalismo, vitimização nem tom partidário.
- 5
- Nunca citar avaliação da disciplina.
- 6
- Comentário negativo: ninguém responde. Print e link no grupo; a Vitória oculta (ou o Gabriel).

A semana de produção

O que a equipe produz numa semana vai ao ar na semana seguinte.

Esta semana é diferente

Os posts de 09 a 17/10 são produzidos juntos e vão à prof.^a já nesta quinta.

Ter 06/10, 20h	Roteiros das semanas 1 e 2
Qua 07/10, 20h	Artes, gravação e stories
Qui 08/10, 12h	Edição e revisão pela líder
Qui 08/10, 18h	Envio à prof. ^a Camila (vice-líder)
Sex 09/10	Ajustes, agendamento e 1º post

A partir da semana 3, toda semana

Dom 20h	Lívia Belentani Ventura Gabriel 3 ideias para a pauta e os 3 números da semana.
Seg 18h15	Vitória Encontro do projeto: fecha a pauta. O Registro fotografa.
Ter 20h	Nathan Leonardo Textos, legendas e roteiros, com a fonte de cada dado.
Qua 20h	Geraldo Jackson, João Dionisio, Evelyn Noefer e Lorena Dias Laura Martins Mayara Helena Mendoza O. Artes em PNG, vídeo bruto e stories prontos.
Qui 12h	Anna Laura Vitória Edição final e revisão pelo checklist.
Qui 18h	Flauany Envia o material à prof. ^a Camila.
Sex	Quem criou a peça Ajustes pedidos pela prof. ^a ; a vice-líder agenda.

Cada etapa começa quando a anterior entrega. Atraso numa atrasa todas.

Depois de aprovado

Ter, qui e sáb	Vitória, Flauany ou Gabriel: publicam só o que está aprovado
Na hora do post	Mayara Helena Mendoza O.: avisa a turma no grupo; todos engajam na 1ª hora
Comentário negativo	Vitória: oculta, sem responder; quem vir manda print no grupo

O encontro de segunda, às 18h15, é o momento de alinhar. O resto se resolve no grupo.

O que vai ao ar

3 peças por semana, às terças, quintas e sábados, de 09/10 a 14/11.

Semana 1

Envio à prof.ª: qui 08/10

Sex 09/10

Apresentação do projeto

Carrossel

Carrossel de 5 imagens já pronto. Só apresenta, sem pedir doação

Sáb 10/10

Enquete: a Lei de Execução Penal cita escova de dente?

Story

Fonte: LEP, arts. 12 e 14

Dom 11/10

Efeito rebote em 30 segundos (como deixar de trocar o óleo do carro)

Reel

Gancho nos 3 primeiros segundos

Semana 2

Envio à prof.ª: qui 08/10

Ter 13/10

O que a lei diz sobre higiene (LEP, arts. 12 e 14)

Reel

Fonte na tela, linguagem simples

Qui 15/10

Os 5 itens e por que existe regra (salvável)

Carrossel

Explica as regras dos itens; o pedido de doação e os pontos de coleta só depois da autorização

Sáb 17/10

Caixinha: pergunte sobre o sistema prisional

Story

Pergunta hostil não é respondida: vai para a Vitória

Semana 3

Envio à prof.ª: qui 15/10

Ter 20/10

Dados da Defensoria Pública do PR sobre as unidades de Maringá

Carrossel

Citar relatório e ano, sem dado que identifique pessoa presa

Qui 22/10

Bastidores da triagem dos itens

Reel

Material do Registro de imagens

Sáb 24/10

Como sua doação vira prestação de contas

Carrossel

Só após liberação

Semana 4

Envio à prof.ª: qui 22/10

Ter 27/10

Contagem regressiva: bilhetes da ação de arrecadação até 30/10, 23h59

Story

Só após liberação

Qui 29/10

Por que a família paga a conta (higiene e visitas)

Reel

Tom humano, sem vitimização

Dom 01/11

Lista dos números participantes, sem dados pessoais

Carrossel

Só após liberação

Semana 5

Envio à prof.ª: qui 29/10

Seg 02/11

Sorteio ao vivo da ação de arrecadação

Live

Só após liberação

Qui 05/11

Visitas técnicas: bastidores externos (04 e 05/11)

Story

Só o que a prof.ª e as unidades autorizarem; nunca pessoas presas

Sáb 07/11

Resultado parcial: itens arrecadados e entregues

Carrossel

Números do termo de entrega

Semana 6

Envio à prof.ª: qui 05/11

Ter 10/11

Prestação de contas: itens por unidade

Carrossel

Com notas fiscais, números conferidos com o Financeiro

Qui 12/11

Depoimentos dos alunos sobre o projeto

Reel

Sem dados de pessoas presas

Sáb 14/11

Convite: siga e acompanhe o projeto

Story

Fechamento da campanha

Proposta de 07/10, aguardando aprovação da prof.ª Camila. Dúvidas: pergunte no grupo da equipe.

Calendário da Comunicação

Quem faz o quê, a semana de produção e tudo o que vai ao ar de 09/10 a 14/11.

Quem faz o quê

LÍDER Vitória	Seg 18h15	encontro do projeto: fecha a pauta da semana
	Qui 12h	revisa cada peça pelo checklist
VICE-LÍDER Flauany	Qui 18h	envia o material à prof. ^a Camila e cobra o retorno
	Qui e sex	atualiza a planilha de controle
PUBLICAÇÃO E SEGURANÇA Gabriel	Dom 20h	3 números da semana: alcance, salvamentos e compartilhamentos
	Dia do Reel	publica Reels e lives, inclusive o sorteio de 02/11
ROTEIRO DE CARROSSEL Nathan	Ter 20h	texto de cada slide (até ~25 palavras) e legenda com gancho, chamada final e fontes
	Sex	ajustes pedidos pela prof. ^a
ROTEIRO DE REELS E STORIES Leonardo	Ter 20h	roteiro de Reels (20 a 40 s) e stories, perguntas de enquete e o que gravar
	Sex	ajustes pedidos pela prof. ^a
DESIGN Geraldo Jackson João Dionísio Evelyn Noefer Lorena Dias	Qua 20h	carrosséis (1080 × 1350), capas de Reels e stories (1080 × 1920) em PNG
	Sex	ajustes pedidos pela prof. ^a
GRAVAÇÃO Laura Martins	Qua 20h	video bruto dos Reels na vertical, 2 takes por cena, e cortes para stories
EDIÇÃO Anna Laura	Qui 12h	Reel editado no CapCut, com legenda na tela, em 9:16
IDEIAS E PARCERIAS Livia Belentani Ventura	Dom 20h	3 ideias para a pauta (tema, gancho e por que funciona)
	Quinzenal	lista de parcerias com contato
INTERAÇÃO E MOBILIZAÇÃO Mayara Helena Mendoza O.	Qua 20h	enquetes, quizzes e caixinhas prontos
	Dia do post	avisa a turma no grupo e engaja em até 1h
REGISTRO DE IMAGENS Maria Eduarda Mendonça Laura Mell	Seg 18h15	fotos do encontro do projeto
	Em até 24h	fotos e vídeos das ações no Drive, só com autorização e nunca de pessoas presas

Esta semana é diferente

Ter 06/10, 20h	Roteiros das semanas 1 e 2
Qua 07/10, 20h	Artes, gravação e stories
Qui 08/10, 12h	Edição e revisão pela líder
Qui 08/10, 18h	Envio à prof. ^a Camila (vice-líder)
Sex 09/10	Ajustes, agendamento e 1º post

Toda semana, a partir da semana 3

Dom 20h	Livia Belentani Ventura Gabriel 3 ideias para a pauta e os 3 números da semana.
Seg 18h15	Vitória Encontro do projeto: fecha a pauta. O Registro fotografa.
Ter 20h	Nathan Leonardo Textos, legendas e roteiros, com a fonte de cada dado.
Qua 20h	Geraldo Jackson, João Dionísio, Evelyn Noefer e Lorena Dias Laura Martins Mayara Helena Mendoza O. Artes em PNG, video bruto e stories prontos.
Qui 12h	Anna Laura Vitória Edição final e revisão pelo checklist.
Qui 18h	Flauany Envia o material à prof. ^a Camila.
Sex	Quem criou a peça Ajustes pedidos pela prof. ^a ; a vice-líder agenda.

Produz numa semana, vai ao ar na seguinte. Cada etapa começa quando a anterior entrega.

0 que vai ao ar

Semana 1 Envio à prof. ^a : qui 08/10 Sex 09/10 Apresentação do projeto Carrossel Sáb 10/10 Enquete: a Lei de Execução Penal cita escova de dente? Story Dom 11/10 Efeito rebote em 30 segundos (como deixar de trocar o óleo do carro) Reel	Semana 2 Envio à prof. ^a : qui 08/10 Ter 13/10 O que a lei diz sobre higiene (LEP, arts. 12 e 14) Reel Qui 15/10 Os 5 itens e por que existe regra (salvável) Carrossel Sáb 17/10 Caixinha: pergunte sobre o sistema prisional Story	Semana 3 Envio à prof. ^a : qui 15/10 Ter 20/10 Dados da Defensoria Pública do PR sobre as unidades de Maringá Carrossel Qui 22/10 Bastidores da triagem dos itens Reel Sáb 24/10 Como sua doação vira prestação de contas Carrossel · só após liberação	Semana 4 Envio à prof. ^a : qui 22/10 Ter 27/10 Contagem regressiva: bilhetes da ação de arrecadação até 30/10, 23h59 Story · só após liberação Qui 29/10 Por que a família paga a conta (higiene e visitas) Reel Dom 01/11 Lista dos números participantes, sem dados pessoais Carrossel · só após liberação	Semana 5 Envio à prof. ^a : qui 29/10 Seg 02/11 Sorteio ao vivo da ação de arrecadação Live · só após liberação Qui 05/11 Visitas técnicas: bastidores externos (04 e 05/11) Story Sáb 07/11 Resultado parcial: itens arrecadados e entregues Carrossel	Semana 6 Envio à prof. ^a : qui 05/11 Ter 10/11 Prestação de contas: itens por unidade Carrossel Qui 12/11 Depoimentos dos alunos sobre o projeto Reel Sáb 14/11 Convite: siga e acompanhe o projeto Story
--	---	--	---	---	--